



**INTERROGAZIONE**  
*Ai sensi dell'art. 32 Regolamento Comunale*

Lovere 15-11-2024

Al protocollo

Gentile Sindaco  
**SIG.RA CLAUDIA TACCOLINI**  
c/o Comune di Lovere

**Oggetto:** Ritardi, mancanze e criticità nei lavori di consolidamento di via Paglia e prospettive del secondo lotto su via Nazionale.

**Premesso che:**

- Via Paglia costituisce un'arteria viaria cruciale per Lovere e i paesi limitrofi, essenziale per il collegamento delle due sponde del Lago d'Iseo e unico percorso per il traffico pesante da e per lo stabilimento Lucchini.
- I lavori di consolidamento dell'area, avviati nel novembre 2023, prevedevano due lotti: il primo su via Paglia e il secondo su via Nazionale. Nel mese di marzo 2024 la zona di via Paglia (in particolare il tratto centrale antistante l'Ostello) ha subito un grave cedimento a causa delle intense piogge e del carico veicolare pesante, causando l'interruzione totale della viabilità.
- A seguito di questo cedimento, l'Amministrazione de L'Ago di Lovere, ANAS e Regione Lombardia hanno elaborato un progetto condiviso per il ripristino urgente della strada, con un primo intervento a carico del Comune e il completamento a carico di ANAS. Per garantire la viabilità temporanea, la scorsa Amministrazione ha disposto un doppio senso su via Bergamo, e ha appaltato i lavori urgenti alla ditta Bettineschi, che già operava sul primo lotto, monitorando costantemente il cantiere e il rispetto del cronoprogramma delle opere.



**INTERROGAZIONE**  
*Ai sensi dell'art. 32 Regolamento Comunale*

**Considerato che:**

- Da giugno 2024, con la nuova Amministrazione di Lovere Domani, i lavori sono proseguiti con notevole ritardo rispetto a quanto dichiarato.
- Avevate garantito il completamento entro ottobre.
- Questa scadenza, tuttavia, è stata disattesa senza fornire alcuna spiegazione.
- L'intervento in oggetto ha un impatto diretto e significativo sulla viabilità, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, nonché sull'attività produttiva dello stabilimento Lucchini e sul traffico turistico.
- Per i cittadini è fondamentale avere da parte dell'Amministrazione comunale risposte chiare e tempestive sull'evoluzione dei lavori e sugli interventi futuri.

*Tutto ciò premesso e considerato si pone al Sindaco pro tempore e all'attuale amministrazione la presente interrogazione e a tal fine si chiede*

1. Le ragioni esatte e documentate del ritardo dei lavori, con particolare attenzione ai motivi per cui non è stata rispettata la scadenza di ottobre annunciata dal Sindaco. Si chiede, inoltre, di specificare quale sia la nuova tempistica prevista per il ripristino del doppio senso su via Paglia e per la realizzazione della passerella ciclo-pedonale;
2. Un resoconto dettagliato e verificabile dello stato di avanzamento dei lavori e delle nuove scadenze per il completamento della viabilità su via Paglia, in modo che sia chiaro ai cittadini il calendario effettivo dei lavori;
3. Un rendiconto preciso delle spese sostenute fino ad oggi dall'Amministrazione comunale per il primo lotto dei lavori, corredato dai dettagli dei costi singoli e da un elenco dei contributi da parte di Regione Lombardia oltre ai 500.000 euro ottenuti dalla precedente Amministrazione ed in capo alla nuova.



**INTERROGAZIONE**  
*Ai sensi dell'art. 32 Regolamento Comunale*

4. Dettagli specifici degli accordi tra Comune di Lovere - ANAS e copia della contrattualistica intercorsa fra i due enti.
5. Quali misure intende prendere l'Amministrazione per tutelare i residenti e i proprietari delle abitazioni su via Paglia e via Nazionale, che hanno subito e continuano a subire disagi e danni in seguito alla chiusura e alla viabilità alternativa.
6. Le modalità, il calendario preciso degli interventi e le risorse stanziare per la sistemazione della scalinata di fronte alle Piscine che collega Via Paglia con Via Nazionale, con attenzione alla sicurezza e all'accessibilità della zona, che attualmente presenta numerose criticità;
7. Il dettaglio dei costi complessivi di tutto l'intervento di consolidamento e ripristino di Via Paglia, inclusi eventuali oneri aggiuntivi per ritardi e per il mantenimento delle condizioni di viabilità temporanea.
8. Un cronoprogramma chiaro, dettagliato e verificabile del secondo lotto di lavori che interesserà via Nazionale, con indicazione precisa delle fasi, delle tempistiche e degli esecutori previsti.

**A tale interrogazione si richiede dettagliata ed esaustiva risposta scritta**

Il Gruppo Consiliare de L'Ago di Lovere

Gianluigi Conti  
Sara Raponi  
Nicola Macario  
Silvia Flaminia Curri